

嘉定区菊园新区管理委员会（ 请示 ）

嘉菊管〔 2021 〕第 89 号 签发人：陈 懿

关于调整北清路（胜辛路-隆业路）道路及桥梁 新建工程项目建议书的请示

上海市嘉定区发展和改革委员会：

根据贵委关于北清路（胜辛路-隆业路）道路及桥梁新建工程项目建议书的批复（嘉发改项（2020）47号），新区前阶段开展了相关工作，因11号线地铁墩柱位于北清路右转车辆转弯半径内，影响道路路口开设，因此该路口暂时无法实施。经与行业主管部门（区房管局）协商，北清路（胜辛路-白墙港以东64米）近5年内暂无实施计划，按照相关规定，现特向贵委对原项建书批复申请调整，主要内容如下：

一、项目名称：调整为北清路（白墙港以东64米-隆业路）道路新建工程

二、建设内容：工程范围调整为白墙港以东64米至隆业路，

道路全长调整为 435 米。

三、项目投资估算：总投资调整为 2312.35 万元，其中建安费用 1091.79 万元，其他工程费用 204.26 万元，预备费 64.80 万元，公用管线费 517.50 万元，前期费 434.00 万元。

以上妥否，请批示。

附件：北清路（白墙港以东 64 米-隆业路）道路新建工程项目建议书

嘉定区菊园新区管理委员会

2021 年 10 月 9 日